



Conteúdo Programático

Using – PRIMAVERA Construction



IN-CLASS



21h



SABER
ESTAR/SER

10%



SABER FAZER

40%



SABER SABER

50%

Destinatários

Técnicos ou utilizadores Primavera, que pretendam Gerir o processo de produção de Obras através do ERP PRIMAVERA.

Nº mínimo de inscritos

6

Pré-requisitos

Conhecimentos do ERP Primavera, MS Project e Excel.

Créditos: 150

Para efeitos de certificação
PRIMAVERA

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com

Objetivos

Saiba como gerir projetos longos, complexos, com múltiplos intervenientes e listas extensas de materiais tornam o setor da Construção Civil e Obras Públicas muito sujeito a derrapagens. Passe a fazer um controlo rigoroso do tempo de execução e dos custos conseguindo um maior controlo dos prazos de execução e dos custos.

- Gestão integrada dos processos operacionais, administrativos e financeiros
- Otimização da gestão da obra, desde a fase de concurso até ao fecho do projeto e avaliação da rentabilidade
- Fluxos automáticos de informação que simplificam processos e aceleram as operações

Plano de Formação

Parametrização Base

Definição de preços e itens relativos a
(Pessoa/Equipamentos/Materiais/Diversos)
Definição de Fichas de Rendimento
Configuração das tabelas mestre da aplicação

Concursos

Criação de concursos relativos a
(Obras/Subempreitadas/Contratos Adicionais)
Adjudicação de concursos
Análise de concursos

Orçamentação

Criação do orçamento de custo com base nas fichas de rendimento
Criação do orçamento de venda
Pedido de preço
Custos indiretos
Importação/Exportação do Ms Excel
Importação/Exportação css
Gestão de Medições das quantidades dos trabalhos
Reorçamentação



Conteúdo Programático

Using – PRIMavera Construction



IN-CLASS



21h



SABER
ESTAR/SER

10%



SABER FAZER

40%



SABER SABER

50%

Plano de Formação (cont.)

Planeamento

- Planificação dos trabalhos do orçamento utilizando o Ms Project
- Criação do Plano de pagamentos
- Mapa de carga de pessoal/Equipamento
- Prorrogações e suspensões

Gestão de Obra

- Dados da Obra
- Controlo do estado da Obra
- Adiantamentos
- Garantias

Gestão de Subempreitadas

- Adiantamentos de subempreiteiros
- Plano de pagamentos
- Assistente de criação de subempreitadas
- Autos de subempreitadas
- Revisão de preços de subempreitadas
- Controlo de subempreitadas

Gestão de Contratos Adicionais

- Adiantamentos de Contratos Adicionais
- Plano de pagamentos de Contratos Adicionais
- Autos de contratos adicionais
- Controlo de Contratos Adicionais

Autos

- Elaboração do auto de adjudicação/Execução
- Mapa de Medições
- Faturação do auto

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com



Conteúdo Programático

Using – PRIMAVERA Construction



IN-CLASS



21h



SABER
ESTAR/SER

10%



SABER FAZER

40%



SABER SABER

50%

Plano de Formação (cont.)

Controlo

- Gestão de custos manuais
- Fichas de pessoal
- Fichas de equipamento
- Exploração

Aprovisionamento

- Pedidos de preços – Em fase de concurso
- Pedidos de preços – Em Obra
- Requisições internas

Contactos

Angola/
(+244) 222 440 447
academy_ao@primaverabss.com

Cabo Verde/
(+238) 356 37 73
academy@primaverabss.com

Moçambique/
(+258) 21 303 388
academy_mz@primaverabss.com

Portugal/
(+351) 253 309 241
academy@primaverabss.com